


## تمرین

پروژه ای از 5 فعالیت مختلف تشکیل شده است. نمودار گانت این پروژه به صورت زیر ترسیم شده است. این نمودار را در اکسل رسم کنید.



فعالیت A دو هفته، فعالیت B سه هفته، فعالیت C دو هفته، فعالیت D یک هفته و فعالیت E سه هفته به طول انجامیده است. فعالیت D با C همپوشانی دارد. بین فعالیت D با E یک هفته فاصله خالی است.